



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Responsabile del servizio Marocchi Gianmarco

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 42 del 11/02/2025

**Oggetto: Approvazione della variante n. 1 al progetto dei lavori per il
“Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento
tra l’abitato di Sclemo e l’abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del
collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo”.**

CUP H12B24006720004

CIG B223C322FF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 02.07.2021 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria del comune di Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 2 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, nonché lavori pubblico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Patrimonio e Cantiere Comunale, nonché lavori pubblici;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 3 del 30.05.2023 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione fra i comuni di Comano Terme e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 17 del 31.12.2020 è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografico e Commercio in convenzione fra i comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 03.01.2023 è stato nominato il Responsabile dell’Ufficio Elettorale.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 35 dd. 23.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025 – 2027.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027 ai soli fini contabili

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;

- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Premesso che:

- con propria precedente determinazione n. 70 di data 29 settembre 2022 è stato incaricato il dott. ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229 della stesura della progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nonché contabilità e certificato di regolare esecuzione delle opere inerenti l'intervento di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", verso il corrispettivo di complessivi Euro 15.588,82, esclusi oneri previdenziali ed IVA.;

- con propria precedente determinazione n. 74 di data 12 agosto 2022 è stato incaricato il Dott. Geol. Davide Turconi, con studio in Via Madruzzo, 41 – 38122 Trento – cod. fisc. TRCDVD77A02C933L – Partita I.V.A. 0276891031, della redazione della relazione geologica e geotecnica in fase di progettazione preliminare e definitiva nonché assistenza geologica al Direttore dei Lavori in fase esecutiva per i lavori di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", verso un compenso di Euro 3.967,90 al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 21.05.2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo nell'importo complessivo € 174.479,48- di cui per lavori a corpo e a misura € 117.797,91- di cui oneri per la sicurezza € 2.845,94- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 56.681,57 e determinate le modalità di appalto;

- con la propria determinazione n. 102 di data 04.06.2024 si è provveduto a:

- approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo" redatto dal del ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, acquisito a protocollo n. 2313 di data 13.05.2024, nell'importo complessivo di 174.479,48- di cui per lavori a corpo e a misura € 117.797,91- di cui oneri per la sicurezza € 2.845,94- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 56.681,57,
- di dar corso all'affidamento diretto dell'intervento selezionando un operatore ritenuto idoneo, così come previsto dell'art. 3, della L.P. 2/2020 e dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm., poi convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm. nonché dall' art. 50, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, considerato che l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000, nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di rotazione e delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse;

Considerato che, in dipendenza della suddetta determinazione n. 102 di data 04.06.2024 si è provveduto ad invitare alla procedura telematica "Affidamento diretto" pubblicata sulla piattaforma "Contracta" della Provincia Autonoma di Trento, identificata dal codice PI140070-24 la seguente ditta:

- TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229.

Dato atto che entro termine previsto per la presentazione dell'offerta in modalità telematica, la succitata ditta ha presentato la propria migliore offerta che propone un ribasso del 5,470% sull'importo a base d'asta di € 114.951,97, pertanto per l'importo di € 108.664,09, oltre ad € 2.845,94 per oneri della sicurezza, per complessivi € 111.510,04 (I.V.A. esclusa).

Vista la propria precedente determinazione n. 140 di data. 06.08.2024 con la quale sono stati

affidati i lavori all'impresa TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229 per l'importo di € 111.510,04 oltre all'IVA 22% € 24.532,21 pertanto per un importo complessivo pari ad € 136.042,25.

Visto il contratto di appalto dei lavori rep. n. 306 dd. 10.09.2024, prot. n. 4435 dd. 11.09.2024, estremi registrazione: Serie 1T Numero: 21664 del 10.09.2024.

Dato atto che in data 23 settembre 2024 sono stati consegnati i lavori alla succitata impresa, giusto processo verbale di consegna lavori di data 23.09.2024, acquisito a protocollo com.le n. 4792 dd. 02.10.2024.

Vista l'Autorizzazione n. 500/24 alla trasformazione di coltura a scopo infrastrutturazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico rilasciata della P.A.T. Servizio Foreste – Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento, acquisita a protocollo com.le n. 4760 dd. 01.10.2024, con prescrizioni.

Considerato come dette prescrizioni hanno generato la necessità di predisporre una variante progettuale e vi è quindi l'esigenza di affidare la predisposizione degli elaborati di variante per consentire celermente l'esecuzione dei lavori.

Con determinazione n.182 dd.29.10.2024, è stato affidato all'ing. Lorenzoni Giuliano, l'incarico per la stesura della variante n.1 al progetto dei lavori per il "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo".

In data 31.10.2024 prot. 5296 il professionista ha depositato gli elaborati di variante consistenti in:

- relazione tecnica;
- computo metrico variante compreso di analisi prezzi;
- elenco prezzi;
- planimetria generale – particolari costruttivi;
- planimetria, rilievo planim. e sezioni;

rilevato che dal quadro economico di variante la spesa complessivamente sostenuta ammonta a € 174.479,48.-, di cui € 120.365,64.- per lavori a base d'asta ed € 54.113,84.- per somme a disposizione.

Visti:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, avente ad oggetto norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- la legge provinciale 26 maggio 2023 n. 4, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale;
- il decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/leg, avente ad oggetto Regolamento con-cernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11

maggio 2012, n. 9-84/Leg;

- il decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/leg, avente ad oggetto Regolamento con-cernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- il decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2023, n. 12-88/leg, avente ad oggetto regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n.9-84/Leg") e del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg (Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016")";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigenti;
- iVisto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante n. 1 al progetto per i lavori di:
"Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", redatto dall'Ing. Giuliano Lorenzoni con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, acquisito a protocollo n. 2313 di data 13.05.2024, nei seguenti elaborati:
 - relazione tecnica;
 - computo metrico variante compreso di analisi prezzi;
 - elenco prezzi;
 - planimetria generale – particolari costruttivi;
 - planimetria, rilievo planim. e sezioni;nell'importo complessivo di 174.479,48.- di cui per lavori a corpo e a misura € 120.365,64.- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 54.113,84.-;
2. di affidare i lavori aggiuntivi pari a 8.855,60.- esclusa Iva alla all'impresa TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229;

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già stata impegnata con propria determina n. 102 di data 04.06.2024;
4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:
 - il CIG assegnato ai lavori è il numero: B223C322FF;
 - si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
5. di dare atto che la presente determina va inviata al Servizio Economico-Finanziario e diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 187 del nuovo Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
7. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 dd 20.12.2022.
8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marocchi Gianmarco
