



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Responsabile del servizio Marocchi Gianmarco

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 15 del 27/01/2026

Oggetto: Incarico pfte per i lavori di “Ristrutturazione campo da tennis e opere accessorie insistenti sulla p.f. 2452 in CC. Stenico I pertinenziale alla scuola elementare di Stenico”.

CIG. B9165E3AA2.

Proroga termini per la consegna del pfte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 02.07.2021 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria del comune di Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 2 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, nonché lavori pubblico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Patrimonio e Cantiere Comunale, nonché lavori pubblici;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 3 del 30.05.2023 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione fra i comuni di Comano Terme e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 29.01.2025 è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografico e Commercio.
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 03.01.2023 è stato nominato il Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 40 dd. 29.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026 e pluriennale 2026 – 2028.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027 ai soli fini contabili

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;

- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Vista la determinazione n. 40/2025, dove si è provveduto ad integrare l'incarico di progettazione in quanto con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, ed alle mutate esigenze dell'Amministrazione comunale deve essere redatto preliminarmente un docfap per la "Ristrutturazione campo da tennis e opere accessorie insistenti sulla p.f. 2452 in C.C. Stenico I pertinenziale alla scuola elementare di Stenico", al geom. Enzo Caresani, per un importo di Euro 6.491,82.- oltre alla CNAPIA e all'IVA;

Vista la delibera n. 59 dd. 08.07.2025, con la quale si è approvato in linea tecnica il docfap per la "Ristrutturazione campo da tennis e opere accessorie insistenti sulla p.f. 2452 in C.C. Stenico I pertinenziale alla scuola elementare di Stenico" comprensivo degli elaborati necessari che quantifica una spesa di complessivi presunti € 595.000,00- di cui per lavori a corpo e a misura € 381.681,02- di cui oneri per la sicurezza € 6.031,65- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 213.318,98.-;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 dd. 03.12.2025, con la quale si è affidato l'incarico tecnico al geom. Enzo Caresani con studio in Fiavé, via Bleggio, 8, - cod. fisc. CRS NZE 62A20 D565A – Partita I.V.A. 01435590227, del pfte per i lavori di "Ristrutturazione campo da tennis e opere accessorie insistenti sulla p.f. 2452 in CC. Stenico I pertinenziale alla scuola elementare di Stenico";

Rilevato che la presentazione del pfte deve essere espletata nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico come da "scheda descrittiva dell'incarico";

Dato atto che in data 14 gennaio 2026, il professionista ha presentato richiesta di proroga della consegna degli elaborati per complessivi 55 giorni;

Ritenuto, congruo concedere una proroga di 30 giorni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e ii. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm. e ii.;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 05 dd. 29.03.2018;
- lo statuto comunale vigenti.

DETERMINA

1. di prorogare la consegna del pfte relativa ai lavori di "Ristrutturazione campo da tennis e opere accessorie insistenti sulla p.f. 2452 in CC. Stenico I pertinenziale alla scuola elementare di Stenico", di ulteriori 30 giorni;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3. di comunicare il presente provvedimento al geom. Caresani;
4. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Marocchi Gianmarco
