



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Responsabile del servizio Marocchi Gianmarco

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 72 del 08/04/2025

Oggetto: Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva inerente i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Stenico, da realizzarsi sulle PP.FF. 1163 e 1166 in C.C. Stenico.

Proroga consegna progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 02.07.2021 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria del comune di Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 2 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, nonché lavori pubblico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Patrimonio e Cantiere Comunale, nonché lavori pubblici;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 3 del 30.05.2023 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione fra i comuni di Comano Terme e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 17 del 31.12.2020 è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografico e Commercio in convenzione fra i comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 03.01.2023 è stato nominato il Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 35 dd. 23.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025 – 2027.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027 ai soli fini contabili

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;

- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Richiamata integralmente la Delibera di Giunta n. 125 del 21.11.2023 avente ad oggetto *“Realizzazione nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico. Chiusura del procedimento, revoca incarichi in essere ed atto di indirizzo al responsabile del servizio tecnico per apertura di un nuovo procedimento realizzativo”*.

Preso atto dell'atto d'indirizzo di cui alla delibera sopra citata al fine di avviare un nuovo procedimento per la realizzazione di una nuova caserma a servizio dei vigili del fuoco volontari di Stenico mediante esternalizzazione dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Dato atto che con determinazione n. 130 dd. 27.11.2023 è stato affidato al dott. Arch. Fabrizio Bosetti, con studio in Via San M. Maddalena n.3, – 38078 San Lorenzo Dorsino (TN) – cod. fisc. BSTFRZ86P14H612G l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva inerente i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Stenico, da realizzarsi sulle PP.FF. 1163 e 1166 in C.C. Stenico I – opere edili;

Dato atto che con determinazione n. 64 dd. 16.04.2024 è stato affidato al geom. Marco Maffei con sede in Spiazzo (TN) loc. Ches, 1/A – cod. fisc. MFFMRC85A03L174N – Partita IVA 02052340227 l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase progettuale (progettazione tecnico-economica) inerenti i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Stenico, da realizzarsi sulle pp. ff. 1163 e 1166 in C.C. Stenico I;

Dato atto che con determinazione n. 63 dd. 16.04.2024 è stato affidato al dott. ing. Christian Giongo della Società REWIS S.R.L., con sede Comano Terme (TN) piazza Mercato, 20/C – cod. fisc. 02334750227 l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva delle Opere Strutturali - Impianto Idrico, Termo-Sanitario e Impianti Elettrici inerente i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Stenico, da realizzarsi sulle pp. ff. 1163 e 1166 in C.C. Stenico I;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.32 dd.23.12.2024, con la quale si approvava in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione del “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E MAGAZZINO COMUNALE DI STENICO”, rimesso agli atti, a firma dell'architetto Fabrizio Bosetti di San Lorenzo Dorsino per un importo complessivo di € 3.134.244,80, di cui € 2.357.017,80 per lavori a base di appalto ed € 777.277,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con nota del R.U.P., del Comune di Stenico e seguito dell'approvazione del pft da parte del Consiglio Comunale si fissava il termine di 60 (sessanta) giorni per la consegna del progetto esecutivo, pertanto con scadenza al 02.04.2025;

Rilevato che con nota dd.02.04.2025, pervenuta il 02.04.2025 prot.1564, i summenzionati professionisti hanno richiesto una proroga dei termini per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo al 01.05.2025;

Ritenuto di condividere le motivazioni dei professionisti e di concedere la richiesta di proroga degli elaborati del progetto esecutivo;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 05 dd. 29.03.2018.

DETERMINA

6. di prorogare ai professionisti il termine per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Stenico, da realizzarsi sulle PP.FF. 1163 e 1166 in C.C. Stenico I, al 01.05.2025;
7. di comunicare il presente provvedimento ai professionisti incaricati;
8. di dare atto che la presente determinazione non necessita dell'espressione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile dell'ufficio finanziario;
9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
10. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Marocchi Gianmarco
